



Tömlis

Bau-News 4

Liebe Eltern

Liebe Kinder

Am 22. Mai 2017 begannen die Bauarbeiten der Schulhauserweiterung und -sanierung Tömlimatt und konnten vor den Sommerferien 2018 nach einer 14-monatigen Bauzeit abgeschlossen werden.

Zusammenfassung der Bauphasen

Die Schulhauserweiterung und -sanierung Tömlimatt wurde in drei Phasen unterteilt:

Bauphase 1 - Anbau

Die Bauphase 1 beinhaltete den Rückbau und Neubau von Mehrzweckraum, drei Gruppenräumen, sowie Handarbeits- und Werkraum. Der Neubau wurde in einem Holz-Elementbau erstellt und in nur zwei Tagen aufgerichtet. Das ganze Schulhaus ist neu mit 20cm Wärmedämmung eingehüllt, was zur Optimierung der energetischen Situation dient. Die neue Holzverkleidung gibt dem Schulhaus einen modernen und doch traditionellen Charakter.

Bauphase 2 - Klassentrakt

Während den Sommerferien 2017 und den zwei Projektwochen davor und danach wurden, zusätzlich zu den weiterlaufenden Arbeiten der Bauphase 1, alle Klassenzimmer im Hauptgeschoss und das Lehrerzimmer saniert sowie eine verbesserte Schalldämmung und die neuen Fenster angebracht.

Bauphase 3 – Zugangsgeschoss / Umgebung

Während der Bauphase 3 wurde der vordere Teil des Zugangsgeschosses umgebaut. Dieser umfasste die Tagesbetreuung mit ihrer neuen Küche, das sechste Klassenzimmer, die Bibliothek, das neue Büro der Schulleitung und Schulverwaltung, das Haupttreppenhaus sowie den unteren Pausenplatz. Auch bei dieser Bauphase wurde viel Wert auf eine gute Wärme und -Schallisolierung gelegt. Der Abschluss der Bauphase 3 umfasste die Erneuerung und Sanierung des oberen Aussenplatzes inkl. Hartplatz sowie die Erweiterung der Spielgeräte.



Rückblick auf die Bauphasen

Bauseits war die grösste Herausforderung sicherlich die Bauphase 2 während der Sommerferien 2017, in welcher alle fünf Klassenzimmer saniert und umgebaut werden mussten, während viele Handwerksbetriebe auch Ferien geplant hatten.

Von Seiten der Schule war hingegen der Baulärm die grösste Belastung; aber auch die während der Bauzeit nötige Flexibilität mit wechselnden Arbeitsräumen und Schulhauszugängen sowie die beschränkte Nutzung der Aussenanlagen waren eine sehr grosse Herausforderung.

Sicherheit auf der Baustelle

Dank der Unterstützung der Schule und den gut geplanten Absperrungen der jeweiligen Baubereiche durch den Generalunternehmer können wir heute sagen, dass die gesamte Bauzeit unfallfrei verlaufen ist! Dies ist insbesondere in einer Zeit, in welcher Termine immer enger werden und alles immer noch schneller gehen muss, bemerkenswert.



Einweihungsfest vom 30. Juni 2018

Bei strahlendem Sonnenschein durften wir uns über zahlreiche Besucherinnen und Besucher am fröhlichen Einweihungsfest des neuen Primarschulhauses freuen. Die Schülerinnen und Schüler, ihre Lehrpersonen, die Elternmitwirkung sowie zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer setzten mit viel Engagement ein aufwendig vorbereitetes Programm in die Tat um, welches allen Anwesenden noch lange in bester Erinnerung bleiben wird.

Den Anfang machte ein unterhaltsames Schülertheater der 3. Klasse unter der Leitung von Sandra Hodler. Anschliessend folgten die offiziellen Festreden des Gemeindepräsidenten Kurt Bär, des Schulpräsidenten Markus Kunz und des Firmeninhabers der Generalunternehmung Arinova AG Walter Müller, welche unter der Leitung von Lehrpersonen musikalisch umrahmt wurden.



Für das leibliche Wohl der Festbesucher war die Elternmitwirkung unter der Leitung von Sabrina Muster mit tatkräftiger Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Kappel am Albis besorgt, und für weitere musikalische Freuden zur Abrundung des Essens sorgte ein Alphorn-Quintett.

Ein Höhepunkt des Anlasses waren die Darbietungen der Breakdance Gruppe „Dirty Hands“ aus Baar, welche mit einem Showact und anschliessendem Breakdance Workshop Jung und Alt begeisterte. Parallel zu diesen Programmpunkten boten Lehrpersonen und Schüler an diversen Posten spannende Spiele und Aktivitäten an. Ein Highlight stelle hier das Ponyreiten unter der Leitung von Alexandra Ward dar.

Die Freiwillige Feuerwehr Kappel am Albis unterstützte diesen Anlass am Grill, mit Strassensperrungen und Sanitätsposten sowie einem tollen Feuerwehrspiel.

Den krönenden Abschluss bildeten Himmelswünsche für das neue Schulhaus, welche von Schülerinnen und Schülern mit Ballonen in den Himmel gesandt wurden.



Ein grosser Dank...

Mit grosser Freude übergaben der Bauausschuss und die Generalunternehmung Arinova AG das Schulhaus Tölimatt in neuem Glanz zurück in die Hände der Primarschule Kappel.

Ich möchte mich an dieser Stelle im Namen des Bauausschusses, der Generalunternehmung und der Schulpflege bei allen an der Schule tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Schulkindern sowie deren Eltern für ihre Unterstützung, Mitarbeit, Geduld und guten Nerven während der Bauzeit herzlich bedanken!

Zu guter Letzt...

Die Zeit ist gekommen, mich von Euch zu verabschieden!
Bevor ich mich in neue Abenteuer stürze, werde ich die Sommerferien geniessen und etwas chillen!

Tömlä  und die Schulpflege Kappel am Albis

Juli 2018

Fotos mit freundlicher Unterstützung von Piroska Cser und Martin Platter

