



**AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL**  
**des Gemeinderates Kappel am Albis**  
vom 3. Oktober 2019

*125 – L2 Liegenschaften*

*Baukredit für die Erweiterung und Sanierung der Schulanlage Tömlimatt - Abrechnung – Verabschiedung Beleuchtender Bericht an die Gemeindeversammlung*

---

Die Stimmbevölkerung hat an der Urnenabstimmung vom 12. April 2015 den Baukredit über CHF 4'900'000 für die Erweiterung und Sanierung der Schulanlage Tömlimatt bewilligt. Mit Beschluss vom 22. Januar 2018 hat der Gemeinderat Kappel am Albis Nachträge resp. Vergabeerhöhungen von insgesamt CHF 300'000 beschlossen. Der Gesamtkredit beläuft sich entsprechend auf CHF 5'200'000.

Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Der ordentliche Schulbetrieb konnte auf das Schuljahr 2018/2019 aufgenommen werden. Nachdem nun sämtliche Schlussrechnungen eingegangen sind und die Bauabrechnung erstellt ist, kann der Kredit abgerechnet werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf CHF 5'384'757.95. Der Abgleich zwischen Bauabrechnung und Finanzbuchhaltung ergibt keine Differenz. Gemäss § 112 Abs. 3 und 4 des Gemeindegesetzes wird die Bauabrechnung der Gemeindeversammlung vom 29. November 2019 unterbreitet.

**DER GEMEINDERAT**  
**beschliesst:**

1. Die Abrechnung des Baukredites für die Erweiterung und Sanierung der Schulanlage Tömlimatt mit Gesamtkosten von CHF 5'384'757.95 (inkl. MWST) und einer Kostenüberschreitung von CHF 184'757.95 wird zuhanden der Gemeindeversammlung vom 29. November 2019 verabschiedet.
2. Der beleuchtende Bericht über diese Abrechnung zu Handen der Gemeindeversammlung wird genehmigt.
3. Der Rechnungsprüfungskommission wird die Abrechnung inkl. Detailkostenzusammenstellung zur Stellungnahme zugestellt. Sie wird ersucht, ihre Stellungnahme bis spätestens 11. November 2019 der Gemeindeverwaltung zuzustellen.

4. Mitteilung an:


- a) Gemeindeversammlung
- b) Rechnungsprüfungskommission (5-fach, Detailkostenzusammenstellung, Belege sind in der Gemeindeverwaltung bereitgestellt)
- c) GR Heidi Hui, Liegenschaftenvorsteherin (im Protokoll)
- d) GR Martin Hunkeler, Finanzvorsteher (im Protokoll)
- e) Finanzverwaltung (Auftrag Ziff. 3)
- f) Akten

\* \* \*

**NAMENS DES GEMEINDERATES**



Jakob Müller  
Gemeindepräsident



Matthias Hildebrandt  
Gemeindeschreiber a.i.

Versand: **10. Oktober 2019**