GVRZ 12.09.2024 / PE

Kostenzusammenstellung RUB Uerzlikon und Littibach

(alle Beträge exkl. MwSt.)

Prognose Aus	gaben 2025 Ausführun	ng Uerlikon und Littibach	CHF 282'000.00
Kurzbericht:	Ausbau RUB Uerzliko	CHF 234'000.00	
	und Einstieg	, and the second second	
Steuerung Littibach (unverändert)			CHF 48'000.00
Prognose Ausgaben 2024 (Vor- und Bauprojekt Messstelle):			CHF 23'500.00
Projektierung Messstelle im Auslauf RUB Uerzlikon durch GoBau			CHF 18'610.50
Bestandesaufnahmen und Sondagen			CHF 4'889.50
Rechnungen 2024 bisher:			CHF 10'977.90
21.03.2024	Go Bau	Projektierung Einstieg und Messtelle	CHF 1'636.70
03.07.2024	Go Bau	Projektierung Einstieg und Messtelle	CHF 1'636.70
09.09.2024	Go Bau	Projektierung Einstieg und Messtelle	CHF 2'815.00
08.07.2024	Terradata	Bestandesaufnahmen	CHF 3'312.00
18.07.2024	Gebrüder Hodel	Sondagen	CHF 1'577.50
Budget 2024:			CHF 155'000.00
Steuerung Littibach			CHF 48'000.00
Steuerung Uerzlikon			CHF 50'000.00
Einstieg Uerzlikon			CHF 40'000.00
Projektierung Messschacht			CHF 17'000.00
Gesamtkosten Uerzlikon und Littibach 2024 und 2025			CHF 305'500.00
Kurzbericht: Ausbau RUB Uerzlikon mit Messstelle, Steuerung			CHF 234'000.00
	und Einstieg		
Steuerung Littibach (unverändert)			CHF 48'000.00
Projekterung RUB Uerzlikon 2024			CHF 23'500.00